

	変更	追加	執行	入札時期		工事の名称	施行場所	工事期間	工事種別	工事の概要	入札方法
				当初	変更						
1				1		市道車田荷掛線防護柵設置工事	吾平町上名	約30日間	交通安全	ガードレール205m	指名競争
2				2	3	市道坂元堀木田線改良舗装工事	吾平町麓	約120日間	土木	L=250m、W=5.0m	条件付一般競争
3				2	3	市道六条鶯線改良舗装工事	吾平町上名	約120日間	土木	L=285m、W=6.0m	条件付一般競争
4				2	3	市道西迫大牟礼線改良舗装工事	吾平町上名	約120日間	土木	L=150m、W=5.0m	条件付一般競争
5				2	3	市道立元小存線改良舗装工事	吾平町上名	約120日間	土木	L=228m、W=5.0m	条件付一般競争
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											

入札時期 第1四半期(4月~6月):1, 第2四半期(7月~9月):2, 第3四半期(10月~12月):3, 第4四半期(1月~3月):4

本表に掲げる事項は、あくまで「予定」であるので、用地買収その他の事情により変更等になる場合もあります。