

【変更調書】

## 平成 19 年度 鹿屋市建設工事の発注見通しに関する事項

(公園課)

(予定価格が250万円を超える見込みのあるもの。)

	変更	追加	執行	入札時期		工事の名称	施行場所	工事期間	工事種別	工事の概要	入札方法
				当初	変更						
1				1	3	高須ふれあい公園外2件公園改修工事	高須町外	約70日間	土木	公園改修工事	条件付一般競争
2				1	3	こじか公園外2件遊具改修工事	西原2丁目	約90日間	土木	遊具改修工事	条件付一般競争
3				3		西部公園敷地造成工事(1工区)	花岡町	約160日間	土木	公園敷地造成工事	条件付一般競争
4				3		西部公園敷地造成工事(2工区)	花岡町	約160日間	土木	公園敷地造成工事	条件付一般競争
5				3		田崎中学校運動場整備工事(1工区)	田崎町	約150日間	土木	運動場の拡張整備	条件付一般競争
6				3		田崎中学校運動場整備工事(2工区)	田崎町	約150日間	土木	運動場の拡張整備	条件付一般競争
7				3	2	高隈地区交流センター張芝工事(1工区)	上高隈町	約100日間	造園	芝の張替え工事	条件付一般競争
8				3	2	高隈地区交流センター張芝工事(2工区)	上高隈町	約100日間	造園	芝の張替え工事	条件付一般競争
9				1		鹿屋中央公園駐車場整備工事(1工区)	向江町	約70日間	オーバーレイ	駐車場のオーバーレイ工事	条件付一般競争
10				1		鹿屋中央公園駐車場整備工事(2工区)	向江町	約70日間	オーバーレイ	駐車場のオーバーレイ工事	条件付一般競争
11				1		西原健康運動公園駐車場整備工事	西原3丁目	約70日間	オーバーレイ	駐車場の舗装工事	条件付一般競争
12				2		かのやばら園観賞コース案内板設置工事	横山町	約75日間	土木	案内板の設置工事	指名競争
13				3		霧島ヶ丘公園バンガロー外改修工事	浜田町	約100日間	塗装防水	木造家屋の塗装工事	条件付一般競争
14				2		イベント広場整備工事(1工区)	本町	約61日間	解体	木造家屋の解体工事	条件付一般競争
15				2		イベント広場整備工事(2工区)	本町	約126日間	土木	駐車場整備工事	条件付一般競争
16				3		ポケットパーク整備工事	北田町	約100日間	土木	公園整備工事	条件付一般競争

入札時期 第1四半期(4月~6月):1, 第2四半期(7月~9月):2, 第3四半期(10月~12月):3, 第4四半期(1月~3月):4  
 本表に掲げる事項は、あくまで「予定」であるので、用地買収その他の事情により変更等になる場合もあります。