

平成20年度 鹿屋市建設工事の発注見通しに関する事項

(課名:工務課)

工事種別ごとに作成すること。

(予定価格が250万円を超える見込みのあるもの。)

No.1

変更	追加	執行	入札時期		工事の名称	施行場所	工事期間	工事種別	工事の概要	入札方法
			当初	変更						
			1		円海上園線配水管布設替工事	川東町	約60日間	上水道	鹿屋市道路建設課 75 L=195m	条件付き一般競争入札
			1		向江地区石綿管布設替工事	向江町	約60日間	上水道	石綿管布設替工事 75 L=138m	条件付き一般競争入札
			1		上谷地区石綿管布設替工事	上谷町	約60日間	上水道	石綿管布設替工事 150 L=165m	条件付き一般競争入札
			1		下被川地区配水管布設工事	下被川町	約60日間	上水道	単独工事 50 L=210m	条件付き一般競争入札
			1		柳浄水場計測計取替工事	柳浄水場	約60日間	上水道	水位計 2台 流量計 2台	条件付き一般競争入札
			1		共心新町線流入管布設工事	串良町細山田	約150日間	上水道	DIP 600 L=77m	条件付き一般競争入札
			1	2	新生配水池改造工事	新栄町	約240日間	上水道	場内配管	条件付き一般競争入札
廃止			2		寿旭原東西3号線配水管布設工事	旭原町	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課 75 L=270m	条件付き一般競争入札
廃止			2		東原東西16号線配水管布設替工事	東原町	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課 75 L=216m	条件付き一般競争入札
			2	4	新川田崎線配水管布設工事	田崎町	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課 75 L=180m 50 L=170m	条件付き一般競争入札
廃止			2		寿光同寺線配水管布設工事	川東町	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課 75 L=170m	条件付き一般競争入札
			2	4	上田崎線配水管布設工事	田崎町	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課 75 L=210m	条件付き一般競争入札
廃止			2		瀬筒線配水管布設替工事	大始良西	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課 50 L=150m	条件付き一般競争入札
			2		地下式消火栓設置工事	鹿屋市内	約60日間	上水道	地下式消火栓 75 7基	条件付き一般競争入札
			2		国道269号線配水管布設替工事(下水道)	寿2丁目	約90日間	上水道	下水道工事に伴う 100 L=375m	条件付き一般競争入札
			2		西原郷之原線配水管布設替工事(下水道)	西原1丁目	約90日間	上水道	下水道工事に伴う 75 L=228m	条件付き一般競争入札
			2		西原1号線配水管布設替工事(下水道)	西原1・2丁目	約90日間	上水道	下水道工事に伴う 75 L=377m	条件付き一般競争入札
			2	4	西原19号線配水管布設替工事(下水道)	西原1丁目	約90日間	上水道	下水道工事に伴う 75 L=170m	条件付き一般競争入札
			2		県道鹿屋吾平佐多線配水管布設替工事	寿4丁目	約90日間	上水道	大隅地域振興局建設部道路改良に伴う 75 L=600m	条件付き一般競争入札
			2		高隈串良線配水管布設替工事	細山田	約90日間	上水道	大隅地域振興局建設部道路改良に伴う 75 L=200m	条件付き一般競争入札
			2		県営シラスに伴う配水管布設工事	旭原町	約90日間	上水道	大隅地域振興局農林水産部排水路改良に伴う 75 L=200m	条件付き一般競争入札
			2	3	県営シラスに伴う配水管布設替工事	下高隈町	約60日間	上水道	大隅地域振興局農林水産部排水路改良に伴う 50 L=120m	条件付き一般競争入札
			2		西原地区石綿管布設替工事	西原1丁目	約90日間	上水道	石綿管布設替工事 75 L=1500m	条件付き一般競争入札
			2		西原地区石綿管布設替工事	西原2丁目	約90日間	上水道	石綿管布設替工事 75 L=3000m	条件付き一般競争入札
			2		曾田地区石綿管布設替工事	曾田町	約90日間	上水道	石綿管布設替工事 100 L=135m 75 L=315m	条件付き一般競争入札
			2	3	新高隈水源地浄水施設整備工事	下高隈町	約150日間	上水道	場内配管	条件付き一般競争入札
			2	3	生栗須ポンプ場浄水施設整備工事	串良町細山田	約150日間	上水道	場内配管	条件付き一般競争入札
廃止			3		台地南北9号線配水管布設工事	札元1丁目	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課 75 L=270m	条件付き一般競争入札
			3		西原郷之原線配水管布設替工事	西原1丁目	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課 75 L=360m	条件付き一般競争入札
			3	2	南福山線配水管布設工事	南町	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課道路改良に伴う 50 L=513m	条件付き一般競争入札

第1・四半期：4月～6月， 第2・四半期：7月～9月， 第3・四半期：10月～12月， 第4・四半期：1月～3月

本表に掲げる事項は、あくまで「予定」であるので、用地買収その他の事情により変更等になる場合もあります。

平成20年度 鹿屋市建設工事の発注見通しに関する事項
 工事種別ごとに作成すること。
 (予定価格が250万円を超える見込みのあるもの。)

(課名:工務課)
 No.2

	変更	追加	執行	入札時期		工事の名称	施行場所	工事期間	工事種別	工事の概要	入札方法
				当初	変更						
31	廃止			3		桜ヶ丘郷之原2号線配水管布設工事	郷之原町	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課道路改良に伴う 7.5 L=34.5m	条件付き一般競争入札
32	廃止			3		朝日通線配水管布設替工事	曾田・朝日町	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課 7.5 L=74.0m	条件付き一般競争入札
33	廃止			3		笹川団地内線配水管布設工事	川西町	約60日間	上水道	鹿屋市道路建設課 7.5 L=16.5m	条件付き一般競争入札
34	廃止			3		下堀南北10号線外1線配水管布設工事	下堀町	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課 7.5 L=33.6m	条件付き一般競争入札
35	廃止			3		野里南北7号線配水管布設替工事	横山町	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課 7.5 L=19.0m	条件付き一般競争入札
36	廃止			3		旭原東西2号線配水管布設替工事	旭原町	約60日間	上水道	鹿屋市道路建設課 7.5 L=11.0m	条件付き一般競争入札
37				3	2	農事試験場南北線配水管布設工事	札元1丁目	約90日間	上水道	鹿屋市道路建設課 7.5 L=37.0m	条件付き一般競争入札
38				3	2	新生地区石綿管布設替工事	新生町	約60日間	上水道	石綿管布設替工事 7.5 L=16.2m	条件付き一般競争入札
39				3	2	新栄地区石綿管布設替工事	新栄町	約60日間	上水道	石綿管布設替工事 15.0 L=14.8m	条件付き一般競争入札
40				3	2	高須新村中線配水管布設替工事	高須町	約60日間	上水道	単独工事 7.5 L=11.0m	条件付き一般競争入札
41				1		県道高隈内ヶ迫線配水管布設工事	上高隈町	約93日間	上水道	単独工事 15.0 L=9.9m	条件付き一般競争入札
42				1		郷之原札元線(打馬1丁目)配水管布設替工事	打馬1丁目	約86日間	上水道	石綿管布設替工事 10.0 L=15.5m	条件付き一般競争入札
43				1		郷之原札元線(打馬2丁目)配水管布設替工事	打馬2丁目	約80日間	上水道	石綿管布設替工事 15.0 L=10.0m	条件付き一般競争入札
44				1		国道269号(西原4丁目)配水管布設替工事	西原4丁目	約58日間	上水道	石綿管布設替工事 20.0 L=11.0m	条件付き一般競争入札
45				1		国道504号(打馬地区)配水管布設替工事	打馬2丁目	約100日間	上水道	石綿管布設替工事 10.0 L=42.3m 7.5 L=1.7m	条件付き一般競争入札
46				1		笠之原6号線外配水管布設工事	笠之原町	約79日間	上水道	単独工事 10.0 L=17.5m 7.5 L=1.5m	条件付き一般競争入札
47				1		大津岡泉線配水管布設替工事	野里町	約93日間	上水道	鹿屋市道路建設課 5.0 L=30.2m	条件付き一般競争入札
48				2		水居迫1号線配水管布設替工事	野里町	約79日間	上水道	石綿管布設替工事 7.5 L=19.3m	条件付き一般競争入札
49				2		郷之原下牧線配水管布設替工事	郷之原町	約72日間	上水道	石綿管布設替工事 7.5 L=12.0m	条件付き一般競争入札
50				2		国道269号(札元1丁目)配水管布設替工事(その2)	札元1丁目	約145日間	上水道	下水道工事に伴う 10.0 L=30.6m	条件付き一般競争入札
51				2		台地南北1号線(王子町)配水管布設工事	王子町	約145日間	上水道	下水道工事に伴う 7.5 L=23.9m	条件付き一般競争入札
52				2		台地南北2号線(札元1丁目)配水管布設工事	札元1丁目	約145日間	上水道	下水道工事に伴う 7.5 L=29.0m	条件付き一般競争入札
53				2		東原赤野上線(中尾地区)配水管布設替工事		約93日間	上水道	単独工事 7.5 L=29.3m	条件付き一般競争入札
54				2		県道鹿屋高山串良線(麓地区)配水管布設替工事		約72日間	上水道	単独工事 10.0 L=19.4m	条件付き一般競争入札
55				1		共心新町線流入管布設工事(その2)	串良町細山田	約150日間	上水道	DIP 600 L=10.9m	条件付き一般競争入札

第1・四半期:4月~6月, 第2・四半期:7月~9月, 第3・四半期:10月~12月, 第4・四半期:1月~3月
 本表に掲げる事項は、あくまで「予定」であるので、用地買収その他の事情により変更等になる場合もあります。

